



УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МБОУ «Новомусинская СОШ»  
 А.А. Аюпов  
 Подпись Апсалямов Г.А.  
 приказ от 22.07.2020 г. № 80

## П Л А Н

первоочередных мероприятий (**дорожная карта**) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Новомусинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора МБОУ «Новомусинская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	июль
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора МБОУ «Новомусинская СОШ»	июль
3	Создание Интернет страницы на сайте школы	Открытие страницы на сайте	июль
4	Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Новомусинская СОШ» с МКУ «Шарлыкский РОО»	Директор МБОУ «Новомусинская СОШ» и Заведующий МКУ «Шарлыкский РОО»	июнь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		июль
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора</p>	<p>апрель-июнь</p> <p>август</p>

	2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе.	МБОУ «Новомусинская СОШ» об утверждении штатного расписания	
7	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «Новомусинская СОШ»	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МБОУ «Новомусинская СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	План, утвержденный директором МБОУ «Новомусинская СОШ» на 2020-2021 учебный год	Август-сентябрь
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центров в соответствие требованиям	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
12	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями	Договора о сетевом взаимодействии	Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно